

Информация о выполнении исследовательской работы «**Анализ работы станций Достык и Алтынколь в условиях множественности собственников и операторов вагонов с выработкой рекомендаций по совершенствованию процесса работы данных станций с участниками перевозочного процесса**». Исполнитель: **АНЭК**

	Шаги, действия, результаты	Инструменты, способы	Трудности, препятствия
Май	<ul style="list-style-type: none"> - собраны информация и проблемные вопросы, возникающие у бизнеса при экспорте, импорте и транзите через станции Достык и Алтынколь; - составлен перечень проблемных вопросов операторского и экспедиторского бизнеса; - в связи с отсутствием полных статистических сведений и их формата, структура отчета будет предоставлена в июле, после получения всех необходимых сведений; 	<p>опрос, интервью, письма-запросы в АО НК КТЖ, МИИР РК</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ЧС и карантин, удаленный характер; - трудности получения статистической информации и сведений от АО НК КТЖ в связи с конфиденциальностью данных сведений;
Июнь	<ul style="list-style-type: none"> - ведется мониторинг исполнения текущих планов работ, их показателей и эффективности; - проведен сбор информации из открытых источников; частично информация получена из АО НК КТЖ (ведутся переговоры по получению полных необходимых сведений); <p>Собрана информация из открытых источников и Интернет, от экспертов отрасли об опыте работы приграничных ж/д станций Германии и США; при этом следует учесть, что данный опыт несопоставим по некоторым факторам, в том числе – отсутствует разница ширины колеи и соответствующие перегрузочные манипуляции с товаром на границе.</p>	<p>письма-запросы, удаленная видео-конференц связь</p>	<ul style="list-style-type: none"> - с учетом пандемии, а также удаленного характера работы существуют трудности получения необходимой информации, проведения интервью и опросов; - существуют трудности получения статистической информации и сведений от АО НК КТЖ в связи с конфиденциальностью данных сведений. - в связи с отсутствием полных статистических сведений и их формата, структура отчета будет предоставлена в июле, после получения всех необходимых сведений; - в связи с пандемией не удалось посетить ж/д станций «Достык» и «Алтыколь» в планируемые сроки; - с учетом пандемии, возможно некоторые мероприятия необходимо будет перенести на более поздний срок; предложения будут представлены позже.
Июль	<ul style="list-style-type: none"> - ведется мониторинг исполнения текущих планов работ, их показателей и эффективности; - проведен сбор информации из открытых источников; получены статистические данные от АО НК КТЖ; - подготовлены выводы и рекомендации по работе ж/д станций, а также определены факторы, влияющие на их работу. 	<p>письма-запросы; удаленная видео-конференц связь (ZOOM, Skype, Whatsapp).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - с учетом пандемии, а также удаленного характера работы существуют трудности получения необходимой информации, проведения интервью и опросов; - в связи с пандемией не удалось посетить ж/д станций «Достык» и «Алтыколь» в планируемые сроки. Предлагаем перенести сроки посещения станций на вторую половину августа.

Дополнительные сведения о проекте: http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/